
（参考様式）

根拠条項 業務内容

2.1 1.(2)
・内部解体範囲について現地にて工事受注者と検討

し、調査職員に報告

2.1 1.(3)(ⅰ)
・仮設計画と発注図・現場の整合確認ののち、調査職

員に報告

2.1 1.(3)(ⅱ) ・施工計画書の確認ののち、調査職員に報告

2.1 1.(4),(5) ・施工計画書の確認ののち、調査職員に報告

2.1 1.(6) 本資料による

2.1 2.(1) ・月間工程を確認し調査職員に報告

2.1 2.(2)
・仮設工事施工計画書、解体工事施工計画書を確認し

品質が確保できる旨、調査職員に報告

2.1 2.(3)(ⅰ)
・設計図書に定めのない材料の品質について、資料に

より中等の品質であることを確認した。

2.1 2.(3)(ⅱ)
・コンクリート打設、シーリング引張試験立会を行

い、結果を調査職員に報告

2.1 2.(3)(ⅲ) ・対象無し

2.1 2.(4) ・対象無し

2.1 3.(1)(ⅰ)
・内装解体範囲について、工事受注者質疑があり、現

地にて設計意図を伝達し、その内容を調査職員に報告

2.1 3.(1)(ⅱ) ・対象無し

2.1 3.(1)(ⅲ) ・コンクリート打設計画書を確認した

2.1 3.(2)(ⅰ) ・建具承諾図を確認

2.1 3.(2)(ⅱ)
・床・壁の色についてサンプルを学校に提示し協議を

実施

２ 追加業務 2.2 → 特記仕様書【業務仕様】追加業務の内容と範囲

・対象無し

○ 特記業務 特記仕様書【（各種）特記事項】

・分科会にて工程確認を実施

○ 添付している施工検査記録、打合せ記録等の概要

設備設計事務所との連携・協力

・コンクリート打設、シーリング引張試験立会時の指摘事項

・電気・機械設備工事との工程調整に関する打合せ

・

※根拠条項欄の数字は「建築工事監理業務委託共通仕様書」の関連条項を示す。

※詳細資料はこの頁以降に添付。

説明図及びデザイン詳細図などの作成及び工事受注者

への説明

設計意図の反映を確認する必要がある施工図等の確認

資機材メーカー決定後の施工図等の確認

資機材メーカー決定後の色彩計画書のまとめ

完成図の確認（工事完了後）

１

 

一

般

業

務

１

 

標

準

業

務

設計図書の内容の把握

施工図等の検討及び報告

工事材料、設備機器等の検討及び報告

対象工事と設計図書との照合及び確認、報告

業務報告書等の提出

３

 

設

計

意

図

伝

達

業

務

工事受注者から提出された質疑に対する検討及びその

報告

監理報告書（R○年○月分）

仙台市立○○小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事監理業務委託

工事内容

〔外部〕

・仮設工事

〔内部〕

・解体工事、躯体補修工事

業務内容 項目

２

 

そ

の

他

業

務

工程表の検討及び報告

施工計画の検討及び報告

対象工事と工事請負契約との照合及び確認、報告

工事請負契約に定められた指示、検査等

設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検

査

関係機関の検査の立会等



日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

主要行事

工

程

会

議 休

日

休

日

工

程

会

議 休

日

休

日

工

程

会

議 休

日

休

日

工

程

会

議 休

日

休

日

工

程

会

議

予定 杭打設 杭打設 重機解体搬出 掘削 掘削 基礎墨出し
施工内容

実施

施工図等 予定 施工計画書確認（金属工事） 〇施工報告書確認（杭工事） 〇施工報告書確認（土工事）
工事書類
確認・検討

実施

予定 杭打設立会 杭打設立会 根切り確認
立会い
確認

実施

予定
その他

実施

施工図等 予定 〇施工計画書承諾 〇施工報告書確認（杭工事） 〇施工報告書確認（土工事）
工事書類 （金属工事）
確認・検討

実施

予定 〇支持地盤確認
立会い
検査等

実施

予定
その他

実施

工

事

監

理

仙

台

市

（参考様式）

R○年○月      月間業務計画表
工事件名：○○工事

項目 備考

工

事



日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

主要行事

工

程

会

議 休

日

休

日

工

程

会

議 休

日

休

日

工

程

会

議 休

日

休

日

工

程

会

議 休

日

休

日

工

程

会

議

予定 杭打設 杭打設 重機解体搬出 掘削 掘削 基礎墨出し
施工内容

実施 杭打設 杭打設 重機解体搬出 掘削 掘削 基礎墨出し

施工図等 予定 施工計画書確認（金属工事） 〇施工報告書確認（杭工事） 〇施工報告書確認（土工事）
工事書類
確認・検討

実施 施工計画書確認（金属工事） 〇施工報告書確認（杭工事） 〇施工報告書確認（土工事）

予定 杭打設立会 杭打設立会 根切り確認
立会い
確認

実施 杭打設立会 杭打設立会 根切り確認

予定
その他

実施

施工図等 予定 〇施工計画書承諾 〇施工報告書確認（杭工事） 〇施工報告書確認（土工事）
工事書類 （金属工事）
確認・検討

実施 〇施工計画書承諾 〇施工報告書確認（杭工事）
（金属工事）

予定 〇支持地盤確認
立会い
検査等

実施 〇支持地盤確認

予定
その他

実施

仙

台

市

・施工報告書確認

（土工事）未了

（参考様式）

R○年○月      月間業務実施表

備考項目

工

事

工

事

監

理

工事件名：○○工事


