
 

質 疑 応 答 書 
 

工事件名 ：石積埋立処分場場内整備工事（第２期整備第１区画） 

 

 
 
                              整理番号 １５０５１０２７５ 
 質  問  事  項 回     答  
  
 
 
１ 現場管理費の対象額は、純工事費から除外される項

目は一切ないと考えてよろしいでしょうか？御教示
願います。 

現場管理費の対象額については，特殊製品費
が控除されます。 

 
 

 
 
２ 
 

一般管理費の対象額は、工事原価から除外される項
目は一切ないと考えてよろしいでしょうか？御教示
願います。 

ご理解のとおりです。  
 

 
 
３ 一般管理費の算出に際して、0.04%の補正が考慮さ

れていると考えてよろしいでしょうか？御教示願い
ます。 

ご理解のとおりです。  
 

 
 
４ 事務所用地は、埋立処分場場内に無償でお借りで

きるものと考えてよろしいでしょうか。 

事務所用地として埋立処分場内に確保するこ
とは可能ですが，行政財産の目的外使用料が
必要になります。 

 
 

 
 
５ 埋立処分場への入退場に関して、時間制限などあ

りますでしょうか。 
現場説明書に記載のとおり，原則午前 8 時か
ら午後 5 時までです。 

 
 

 
 
６ 施工に関わる水、電気はどこから引けるものと考

えたらよろしいでしょうか。 
別紙１をご参照ください。  

 
 
 
７ 数量計算書の 03 埋立地造成において、造成工 

／掘削の土量算定は、等高線（コンター）の 
面積を用いて算出されています。 
現地測量による縦横断図に基づいて算出した
土量が上記の設計数量と相違がある場合には 
設計変更対象となりますでしょうか？ 
また同様に、土砂と軟岩の想定区分相違によ
る数量変更は設計変更対象と考えてよろしいで
しょうか。 

ご理解のとおりです。  
 

 
 
８ 重機土工の機械は、受注業者が任意に決定できる

ものと考えてよろしいでしょうか。その場
合、重機土工機械の変更は設計変更の対象になら
ないものと考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。  
 

 
 
９ 第２期第１区画の施工範囲には、現況の沈砂池があ

り軟弱土砂の堆積が予想されます。ダンプに積み込
みできないような、軟弱土砂の撤去方法については
別途、設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。  

ご理解のとおりです。  
 

 
 

10 現在使用されているため池について、工事期間中も
機能を維持する必要があるのでしょうか。あるので
あれば、その放流先と放流時期、流量をご教示願い
ます。 

現在のため池の機能は，新しいため池ができ
るまでの間，維持する必要はありません。  

 
 

 
 
 11 現在ため池に貯留されている水は、工事施工時に処

理する必要があります。処理方法をご教示願いま
す。 

現在のため池に貯留されている水は，工事施
工前に処理します。 

 
 

 
 

12 埋立地造成工の置換工については、軟弱土の掘削・
土砂運搬・敷均し締固め項目が各々57,600m3 の構
成となっておりますが、置換材料の積込・運搬・敷
均し締固めの計画を御教示願います（保護土のよう
な積込み・運搬・盛土の後処理の項目が計上されて
おりません）。 
また、置換材料の事前締固め試験の実施が仕様書

に規定されておりますが、どの項目に計上されてお
りますでしょうか？ 

置換材料の施工計画については，別途協議し
ます。 
置換材料の締固め試験費については，共通仮
設費の率分に含まれます。 

 
 

 
 

13 埋立地造成工の法面工について 
チップ化について、伐木チップ化と木材チップ敷均
しの構成となっております。伐木材の運搬、チップ
化後の運搬、ストックヤードはどのように考えたら
よいかご教示願います。 

チップ化した伐木の施工方法については，別
途協議します。 

 
 



 
 質  問  事  項 回     答  
  
 
 

14 漏水検知システム計画平面図では、モニター設置箇
所が示されていません。設置箇所までの配線は別途
と考えてよろしいでしょうか。配線が含まれている
のであれば、管理棟までの設置ルートをお示し下さ
い。 

設置個所までの配線は含まれます。 
また，管理棟までの設置ルートについては，
別紙１をご参照ください。 

 
 

 
 

15 漏水検知システムのバックアップデータの保存は、
手動で行えればよろしいでしょうか。または、測定
毎に毎回バックアップ用の記録媒体へ自動記録する
必要がありますか。ご教示願います。 

ハードディスク等にデータを自動バックアッ
プするものとします。 

 
 

 
 

16 地下水集水管ならびに浸出水集水管の接続部の詳細
をご教示願います。 

差し込み，突き合わせを基本とします。 
詳細な接続方法については，別途協議しま
す。 

 
 

 
 

17 特記仕様書 第８条 ４.(２)に、「打継部等で漏水
を生じないよう適切な処理を施すこと。」との記載
がありますが、止水対策工の詳細は別途、協議して
いただけると考えてよろしいでしょうか。 

止水対策工の詳細については，別途協議しま
す。 

 
 

 
 

18 
浸出水調整槽の外周法面の設計法尻位置では、躯体
工事に必要なクレーンヤードが確保できません。切
土法面勾配の変更は可能でしょうか。また、設計上
（仙台市積算上）の施工方法（鉄筋等の資材投入）
はどのように計画されているのでしょうか。 

御社の施工計画において浸出水調整槽の躯体
工事に必要なクレーンヤードが確保できない
場合，その合理性を含め別途協議します。 
また，鉄筋等の積算上の施工方法について
は，土木工事標準積算基準書に基づき，ト
ラッククレーン又はラフテレーンクレーンに
よります。 

 
 

 
 

19 浸出水調整池の水張試験の単価内訳 145 号では、ポ
ンプ据付・撤去：3 ヶ所とポンプ運転の２項目が計
上されております。井戸水が支給される場所、井戸
水の容量、３槽同時に実施するのか、それとも１槽
ずつ行うかの詳細をご教示願います。 

井戸水は浸出水処理施設建設工事で掘削する
井戸から引くことを想定しています。 
また，試験方法については，別途協議しま
す。 

 
 

 
 

20 仮設の工事用道路や沈砂池等の仮設計画図面があり
ません。詳細な図面がありましたらご教示願いま
す。 

仮設の工事用道路や沈砂池等については，不
測の事象により必要な場合，別途協議しま
す。  

 

 
 

21 仮設道路及び仮設道路の土砂流出防止用側溝、土砂
流出防止柵等は、必要により別途工事（設計変更）
と考えてよろしいでしょうか。 

仮設道路及び仮設道路の土砂流出側溝，土砂
流出防止柵については，不測の事象により必
要な場合，別途協議します。 

 
 

 
 

22 図面番号 136 伐採工範囲図と記載されております
が、単価内訳書 141 号には伐採のみの記載で除根の
工種記載がありません。除根について伐根の費用は
準備費に含まれると思いますが、抜根材の処分は別
途設計変更と考えてよろしいでしょうか？  

抜根材の処分方法については，別途協議しま
す。 

 
 

 
 

23 伐木のチップ化と処分の２種類の種別があります
が、数量 500m3 をチップ化した後の残りは、全て処
分するとの判断でよろしいでしょうか。また、伐木
処分については実績による設計変更対象と考えてよ
ろしいでしょうか。ご教示願います。 

チップ化した後の残りは，別途協議のうえ有
価物でないと判断したものについては処分す
ることとします。 
また，伐木処分については，ご理解のとおり
です。 

 
 

 
 

24 内訳４号の浸出水調整槽のみにポンプ据付・撤去、
ポンプ運転の項目があります。この項目は施工時の
雨水排水と考えてよろしいでしょうか？ 
また、他の施設施工時には雨水排水に該当する項目
がありません。別途協議と考えてよろしいでしょう
か。御教示願います。 

ご理解のとおりです。  
 
 
 

 25 入札説明書【別記】 ２ 入札参加資格 Ⅰ 
（４）の「上記の施工実績を満たす工事の施工経
験」について、担当技術者としての従事も入札参加
要件を満たすと考えてよろしいでしょうか。また、
従事期間の要件（全工期の〇〇％以上など）があり
ましたら、ご教示願います。 

本案件については、担当技術者としての従事
も施工経験として認められますが、従事期間
は全工期の６０％以上が必要です。 

 

   
 

  

 
 注１ この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）に 
   のみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。 


